PROMAD
DE PROJECTAANVOERDER

Datum: 5 juli 2024

Planning

Versie: 01

Naam: Herontwikkeling De Klepper **Straat:** Kapellestraat 1-3 **Plaats:** Oudewater

Projectplanning **Gepland door:** Rob Stekelenburg

Kalender	
Jaar	2024 (Week 27 – Week 52); 2025 (Week 1 – Week 26)
Maand	Juli, Augustus, September, Oktober, November, December, Januari, Februari, Maart, April, Mei, Juni
Week	Week 27, Week 28, Week 29, Week 30, Week 31, Week 32, Week 33, Week 34, Week 35, Week 36, Week 37, Week 38, Week 39, Week 40, Week 41, Week 42, Week 43, Week 44, Week 45, Week 46, Week 47, Week 48, Week 49, Week 50, Week 51, Week 52, Week 1, Week 2, Week 3, Week 4, Week 5, Week 6, Week 7, Week 8, Week 9, Week 10, Week 11, Week 12, Week 13, Week 14, Week 15, Week 16, Week 17, Week 18, Week 19, Week 20, Week 21, Week 22, Week 23, Week 24, Week 25, Week 26

Nr	Omschrijving	Actie
1	**Voortraject realisatie**	
1.1	Aangaan intentieovereenkomst	Gemeente Oudewater en Promad
1.2	Uitwerking defintief ontwerp, inclusief overleg toekomstige gebruikers en Monumentenzorg	Promad
1.3	Opstellen communicatieplan	Promad
1.4	Opstellen koopovereenkomst	Gemeente Oudewater en Promad
1.5	Raadsprocedure en definitieve besluitvorming	Gemeente Oudewater
1.6	Opstarten particpatietraject	Promad
1.7	Traject aanvragen benodigde vergunningen	Promad
1.8	Overdacht	Gemeente Oudewater en Promad
1.9	Start werkzaamheden	Promad