Gemeente Oudewater

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater
19R.00635

Van : College van burgemeester en wethouders
Datum : 10 september 2019
Portefeuillehouder(s) : Wethouder W.J.P. Kok
Portefeuille(s) : Openbare ruimte
Contactpersoon : R. van der Marel
Tel.nr. : 8328
E-mailadres : marel.r@woerden.nl

Onderwerp:

Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug

Kennisnemen van:

De stand van zaken omtrent de vervanging van de Wilhelmina van Pruisenbrug

---

Inleiding:

Op 7 februari 2019 heeft u besloten de Wilhelmina van Pruisenbrug te vervangen door een enkele ophaalbrug voorzien van zelfbediening en heeft u hiervoor een krediet beschikbaar gesteld van € 845.000,--. Conform dit besluit en de bijbehorende planning zijn inmiddels de voorbereidingsfase en aanbestedingsfase doorlopen. Dit houdt in dat er een aannemer geselecteerd is die de vervanging van de Wilhelmina van Pruisenbrug gaat uitvoeren. In deze fase is er meer duidelijkheid over de projectkosten. Hierover willen wij u op dit moment informeren.

Kernboodschap:

Via raadsbesluit 18R.00828 heeft u ingestemd met een maximale investering van € 955.000,--, opgebouwd uit € 845.000,- in de begroting en € 110.000,- risicovoorziening. Op dit moment hebben wij de raming verhoogd naar € 905.000,-- en zullen wij u via de bestuursrapportage een aanvullend krediet van € 60.000-, aanvragen.

Financiën

Financiële stand van zaken (na aanbestedingsfase, op basis van uitvoeringsontwerp):
De totale kosten voor de vervanging van de brug exclusief risicovoorziening komen op dit moment neer op maximaal ca. € 905.000,--. De risicovoorziening horend bij de uitvoeringsfase wordt op dit moment ingeschat op maximaal 5% over de totale kosten. Er is derhalve een risico dat de eindkosten nog € 50.000,- hoger uitvallen.

Onderbouwing verschil (risico's):
De voornaamste reden voor het verschil t.o.v. de initiële raming is marktwerking. Er is op dit moment beperkte capaciteit in de markt voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van dit soort werkzaamheden waardoor de kosten hoger zijn.

Consequentie voor de begroting:
Tekort t.o.v. het raadsvoorstel is op dit moment € 60.000,-- (afschrijving 25 jaar) wat vanaf 2021 leidt tot extra kapitaallast van ca. € 3.300,--.

Wilhelmina van Pruisenbrug	**25 jaar**	**1,50%**		
	Investering	**Afschrijving**	**Rente**	**Kapitaallast**
Begroting	€ 845.000,00	€ 33.800,00	€ 12.675,00	€ 46.475,00
Extra	€ 60.000,00	€ 2.400,00	€ 900,00	€ 3.300,00

De extra investering (wijziging) zal conform het raadsvoorstel via de bestuursrapportage opgenomen worden in de programmabegroting 2020-2023.

Vervolg:

Tot op heden verloopt het vervangen van de Wilhelmina van Pruisenbrug nog volgens planning en wordt er nog steeds gestuurd op realisatie vóór vaarseizoen 2020. De uitvoeringsfase start dan ook direct na bouwvakantie 2019 en zal naar verwachting lopen tot eind maart 2020. Belanghebbenden worden binnenkort verder geïnformeerd over de uitvoering van de werkzaamheden.

Bijlagen:

Raadsvoorstel 18R.00828: Vervangen Wilhelmina van Pruisenbrug.

Het college van burgemeester en wethouders,

De secretaris,

ir. W.J. Tempel

De burgemeester,



mr. drs. P. Verhoeve