
MASTERPLAN BINNENSTAD 
OUDEWATER
Forum Ruimte – 02 juli 2019



OPBOUW

Terugblik: Waar komen we vandaan?

Huidige stand van zaken: Waar staan we nu?

Vervolg: Hoe gaan we verder? Welke keuzes zijn er te maken? 
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TERUGBLIK

Waar komen we vandaan?
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AANLEIDING IN 2017

 Onderhoudsopgaven in de openbare ruimte

 Wens voor verbeteren uitstraling van de openbare ruimte

 Woningbouwontwikkelingen

 Werkzaamheden door derden (bijvoorbeeld nutspartijen)

 Instandhouding van cultuurhistorische waarde van rijksbeschermd stadsgezicht

 Goede afstemming noodzakelijk

 Behoefte aan een eenduidig toekomstbeeld en toetsingskader
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TOEKOMSTBEELD -> HET MASTERPLAN

 Coördinatie opstellen bij team Oudewater

 Samenwerking tussen gemeente, buro Topia en 

klankbordgroep

 Streven naar een hoogwaardige inrichting van de 

openbare ruimte met behoud van 

cultuurhistorische waarden

 Voorstel voor uitvoeringsprogramma 2017-2021

 Masterplan vastgesteld op 28 september 2017
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PROJECTGEBIED
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ONDERVERDELING PROJECTEN

 Woningbouwontwikkelingen (Westerwal, Oranjebolwerk en Wijngaardstraat)

Coördinatie door ambtelijke organisatie in Woerden – team Ruimtelijk Beleid en Projecten

 Romeijnsbrug opknappen + verlichting (los krediet – inmiddels gereed)

Coördinatie door team Oudewater (in 2018 ondergebracht bij ambtelijke organisatie in Woerden)

 Masterplan uitvoeren bovengronds -> hiervoor zijn de kredieten masterplan!

Coördinatie door team Oudewater (in 2018 ondergebracht bij ambtelijke organisatie in Woerden)

 Kademuren (los krediet)

Coördinatie door ambtelijke organisatie in Woerden – team Realisatie & Beheer
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FINANCIERING EN VOORWAARDEN

 Bij vaststellen Masterplan (bovengronds): ter beschikkingstellen van € 255.000 euro voor 

2017 (middels onttrekking uit de algemene reserve)

 Periode van uitvoering grote projecten 2018-2021

 Verwerken van benodigde jaarschijven en kapitaalslasten in de meerjarenbegroting

 Totale waarde uitvoering: 4.329.000 euro (geen onderzoeken of VAT opgenomen)

 Projectkredieten vrijgeven bij vaststellen van DO door de gemeenteraad
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HUIDIGE STAND VAN ZAKEN

Waar staan we nu?
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STAND VAN ZAKEN

 Masterplan Binnenstad Oudewater is uitgangspunt!

 Onderbrengen van projecten binnen ambtelijk organisatie in Woerden: 2 projectteams

 Heldere projectsturing en verantwoording P&C

 Toevoegen van opgave: het voorkomen van wateroverlast

 Aanpassen projectgrenzen en volgorde -> overzicht creëren

 Wegvallen kredieten uit gemeentebegroting 2018 en 2019

 Andere ervaringscijfers 1.000 vs 1.300 euro per m1, ontbreken VAT-kosten van 10%

 Medefinanciering vanuit opgave GWP (deel ondergronds)

 Nieuwe ramingen gemaakt en voorgestelde planning niet haalbaar gebleken
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PROJECTEN STATUS

 Actieve monitoring van kademuren en onderzoeken mogelijkheden subsidie

 IJsselveere nu in uitvoering 

 Lange Burchwal – Wijngaardstraat nu in voorbereiding

 Opstellen parkeerbeleid loopt

 Andere projecten on hold tot aan raadsbesluit over vervolg

 Op dit moment geen krediet beschikbaar. Daarom financieringsvoorstel voor tranche 2019
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VERVOLG

Hoe gaan we verder? 
Welke keuzes zijn er te maken?
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STAP 1: 
HET RECHTZETTEN VAN EEN AANTAL ZAKEN

 VAT-kosten voor IJsselveere (31.000 euro)

 Uitvoeringskrediet voor de IJsselveere conform raadsbesluit (310.000 euro)

 VAT-kosten voor Lange Burchwal - Wijngaard straat (264.000 euro)

 Uitvoeringskrediet Lange Burchwal - Wijngaardstraat (na DO) (2.640.000 euro)

 Kosten onderzoeken en rapportages (waaronder opstellen parkeerbeleid) (55.000 euro)

 Totaal bovengronds: 1.848.000 euro

 Totaal ondergronds: 1.452.000 euro 

 Uitvoering in 2019-2020
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STAP 2: HET DRAAIEN AAN DE KNOPPEN

Areaal x Kwaliteit = €

 Knop Areaal /hoeveelheid 

(75% van kosten Masterplan bovengronds valt onder wegenbeheerplan)

 Knop Kwaliteitsniveau (kiezen voor groot onderhoud of volledige vernieuwing of materiaal)

 Knop Snelheid/planning (gereed in 2024? Of bijvoorbeeld in 2030?)
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Jessica Rateland]

TM Realisatie & Beheer]

rateland.j@woerden.nl]

06-2009 4704]
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