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RAADSVOORSTEL 
20R.01050 
 

  

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum:  28 oktober 2020 

Portefeuillehouder(s): wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s):  Beheer openbare ruimte 

Contactpersoon:  R. van der Marel 
Tel.nr.: 8328 E-mailadres: marel.r@woerden.nl 
 

Onderwerp: Oplevering Wilhelmina van Pruisenbrug 

 

De raad besluit: 
 
1. Kennis te nemen van de oplevering van de Wilhelmina van Pruisenbrug te Hekendorp en hiervoor 

een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000,--, waarvan de extra kapitaallasten van 
circa € 2.400,-- via de bestuursrapportage worden verwerkt in de begroting 2021. 

 

Inleiding:  
Op 7 februari 2019 heeft u besloten de Wilhelmina van Pruisenbrug 
te vervangen. Het ontwerp van de nieuwe brug wordt  een enkele 
ophaalbrug voorzien van zelfbediening. U heeft  hiervoor een krediet 
beschikbaar gesteld van € 845.000,--. In september 2019 hebben wij 
u middels raadsinformatiebrief 19R.00635 geïnformeerd over de 
stand van zaken na aanbesteding.  
 
Op dit moment komen we bij u terug om te melden dat de nieuwe 
Wilhelmina van Pruisenbrug op 26 september 2020 feestelijk in 
gebruik is genomen. Het project is hiermee bijna afgerond en gaat 
nu de onderhoudstermijn in. Via dit raadsvoorstel melden wij u, dat 
de nieuwe brug formeel is opgeleverd aan de gemeente Oudewater 
en geven wij inzicht in wat de vervanging van de brug uiteindelijk 
heeft gekost. 

 

De bevoegdheid van de raad komt voort uit de volgende wet- en/of regelgeving: 

Artikel 189 e.v. van de Gemeentewet. 

Beoogd effect: 

Een veilige en toekomstbestendige fiets-/voetverbinding van Hekendorp naar de N228 
Provincialeweg Oost. 
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Argumenten: 

1.1 Er is meer zicht op de hoogte van de totale kosten 
Via raadsvoorstel 18R.00828 en bijbehorend raadsbesluit 18R.00847 heeft u ingestemd met een 
maximale investering van € 955.000,--, opgebouwd uit een raming van € 845.000,-- in de begroting 
en € 110.000,-- risicovoorziening. Via de najaarsrapportage 2019 is een deel van de 
risicovoorziening ingezet en de raming tussentijds verhoogd naar € 905.000,--. Via 
Raadsinformatiebrief 19R.00635 is deze tussentijdse verhoging aan u gemeld. In deze 
Raadsinformatiebrief is tevens aangegeven dat het resterende financiële risico voor aanvang van de 
uitvoeringsfase werd ingeschat op ca. 5% van de totale kosten. Op dit moment komen wij bij u terug 
met het huidige inzicht dat de financiën bij oplevering zullen sluiten op ca. € 945.000,--.  
 
1.2 De Wilhelmina van Pruisenbrug heeft een uniek technisch karakter 
Beweegbare bruggen zijn volgens de wet, zowel arbeidsmiddel als machine en moeten daarom 
voldoen aan eisen, die veilig gebruik van de bruggen mogelijk maken. Dit wordt aangetoond met 
behulp van een CE-markering. Het meest belangrijk bij de CE-markering van een beweegbare brug, 
is de Machinerichtlijn. Om tot een CE-markering te komen moet een ‘fabrikant’ (eigenaar) vastgelegd 
worden die aansprakelijk is voor de veiligheid van de brug. Aangezien deze brug een unieke 
machine is, waar de gemeente tot op heden altijd de verantwoordelijkheid voor heeft gedragen, is 
overeengekomen dat de gemeente deze rol zelf zal blijven vervullen. 
 
De ‘fabrikant’ (eigenaar) heeft als opdracht dat de nieuwe brug in overeenstemming gebracht wordt 
met alle essentiële normen en eisen, welke vastgelegd worden in een zogenaamd ‘Technisch 
Dossier’. Eventuele afwijkingen op de norm zijn hierin mogelijk op het moment dat de risico’s worden 
afgewogen en vastgelegd, de eigenaar hiermee instemt en het Technisch Dossier hierop wordt 
aangepast. Voor de nieuwe Wilhelmina van Pruisenbrug is op een aantal aspecten van de norm 
afgeweken en een hoger risico geaccepteerd, Over deze keuze bent u tijdens de mededelingen in 
het Forum Ruimte van 2 juli 2019 geïnformeerd. Deze afwijkingen zijn in het Technisch Dossier 
opgenomen en voorzien van een memo waarin de afweging en risicobeoordeling is vastgelegd. Het 
“Technisch Dossier Wilhelmina van Pruisenbrug” is overgedragen en ondertekend. De brug is 
hiermee formeel opgeleverd aan de gemeente Oudewater. De ondertekende “EG-verklaring van 
overeenstemming betreffende machines” is ter informatie in bijlage 1 bijgevoegd.  
 
Om een gevoel te krijgen bij het unieke (technische) karakter van de brug is een artikel over de 
Wilhelmina van Pruisenbrug bijgevoegd, welke door adviseur Movares is geplaatst in het technisch 
vakblad Civiele Techniek, zie bijlage 2. 
 
Om een beeld te krijgen van de daadwerkelijke vervanging van de Wilhelmina van Pruisenbrug is in 
bijlage 3 een Timelapse-filmpje bijgevoegd, welke door aannemer Damsteegt beschikbaar is 
gesteld. 
 

Kanttekeningen: 
 
1.1 Risicobeheersing binnen de begroting. 
De totale kosten voor de vervanging van de brug komen uit op ca. € 945.000,--. Dit is € 40.000,- 
hoger dan geraamd, echter binnen de marge van het vastgestelde risicoprofiel zoals beschreven in 
Raadsvoorstel 18R.00828. Doordat in het raadsbesluit voor de vervanging van de Wilhelmina van 
Pruisenbrug gekozen is om de risicovoorziening niet als post mee te nemen in de begroting, leidt 
dit nu tot een overschrijding en daarmee automatisch tot een raadsvoorstel. Om dit in toekomst te 
voorkomen is het advies om na te denken over een post ‘onvoorzien’ binnen de begroting om 
financiële risico’s in de uitvoering te kunnen beheersen. 
 
Korte toelichting op de financiële risico’s die zich hebben voorgedaan tijdens de uitvoering van dit 
project: 
 

 De (technische) complexiteit van de brug. 
En dan voornamelijk het inrichten van een veilige zelfbediening binnen de vigerende wet- en 
regelgeving met inachtname van onjuist gebruik. Iedere beweegbare brug is uniek en het 
gekozen systeem voor zelfbediening is dit ook. Het systeem is afhankelijk van de beschikbare 
technische componenten welke een directe relatie hebben met het gewenste veiligheidsniveau. 
Dit heeft tijdens de bouw o.a. geleid tot discussie over het (technische) functioneren van de 



Pagina 3 van 4 
 

brug in relatie tot de risico’s en de gebruiksvriendelijkheid. Enerzijds heeft dit geleid tot extra 
kosten voor de inzet van uren ten behoeve van overleg en aanpassingen in het 
(functionele)ontwerp en anderzijds tot meerkosten in de uitvoering, omdat er uiteindelijk tijdens 
de bouw nog (kleine) wijzigingen zijn doorgevoerd, de besturing meermaals is aangepast en 
geoptimaliseerd en de testfase mede hierdoor langer heeft geduurd dan voorzien. 
 

 De gekozen contractvorm en samenwerkingsvorm. 
Er is gekozen voor een traditionele contractvorm, RAW-bestek onder de UAV (Uniforme 
Administratieve Voorwaarden). De opdrachtgever (in dit geval de gemeente) draagt binnen 
deze contractvorm de risico’s over wat zij in de overeenkomst vastlegt. Geen enkele 
overeenkomst is 100% waterdicht, aangezien niet alles aan de voorkant voorzien kan worden. 
Kortom, er ontstaan altijd discussies over de inhoud van de overeenkomst en hoe deze 
geïnterpreteerd moet worden, zie tevens vorige punt. Daarnaast komt het voor dat er tijdens de 
bouw door de aannemer voorstellen gedaan worden die beter zijn of meerwaarde hebben, 
maar die soms ook extra kosten met zich meebrengen. Wij hebben in deze samenwerking 
steeds getracht het optimum te vinden tussen de kosten en de risico’s voor de gemeente 
Oudewater en de kern Hekendorp. 

 

Financiën: 

Consequentie voor de begroting: 
Het tekort ten opzichte van het raadsvoorstel 18R.00828 en daarmee de begroting is ca.€ 40.000,-- 
(afschrijving 25 jaar) wat vanaf 2021 leidt tot extra kapitaallast van ca. € 2.400,--. 
 
Begrotingspost FCL: 72100008, Nieuwbouw Wilhelmina van Pruisenbrug (K) 

 
 
Voorgesteld wordt om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 40.000,--, waarvan de 
extra kapitaallasten van circa € 2.400,-- via de bestuursrapportage worden verwerkt in de begroting 
2021. 

Uitvoering/ Vervolg: 

De brug is conform overeenkomst opgeleverd en overgedragen aan de beheerorganisatie en bevindt 
zich in de zogenaamde ‘onderhoudsperiode’. Zoals aangegeven onder het punt financiën betreft het 
een complexe brug met relatief veel elektronica (veel meer dan de vorige brug) om de veiligheid 
zoveel mogelijk te garanderen en aan de wet- en regelgeving te voldoen. Het nadeel van veel 
elektronica is, dat de brug gevoeliger is voor storingen. Een spinnetje voor een sensor, spelende/ 
zwemmende kinderen rondom de brug, een hond die onder een afsluitboom doorschiet tijdens het 
draaien van de brug, doorvaren bij dubbel-rood door ongeduldige recreanten, of gewoon een 
onverwachts technisch mankement. Dit maakt dat storingen onvermijdelijk zijn en dat niet 
gegarandeerd kan worden dat de brug gedurende het vaarseizoen 100% beschikbaar is. We zullen 
de komende periode dan ook nog bezig zijn om de laatste puntjes op de ‘i’ te zetten voor wat betreft 
de verdere ‘fijn-afstelling’ van de brug. De storingsdienst inclusief ondersteuning is hier inmiddels op 
ingeregeld. 
 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

 Raadsvoorstel 18R.00828: Vervangen Wilhelmina van Pruisenbrug. 
 Raadsbesluit 18R.00847: Vervangen Wilhelmina van Pruisenbrug. 
 Raadsinformatiebrief 19R.00635: Vervanging Wilhelmina van Pruisenbrug, stand van zaken 

september 2019 

Bijlagen: 

 Bijlage 1: “EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines”, corsanr. 20i.05656 

Wilhelmina van Pruisenbrug 25 jaar 2,00%

Investering Afschrijving Rente Kapitaallast

Meerkosten 40.000,00€    1.600,00€       800,00€         2.400,00€    
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 Bijlage 2: Artikel Movares voor technisch vakblad ‘Civiele Techniek’, corsanr. 20.019464 

 Bijlage 3: Timelapse aannemer Damsteegt, Wilhemina van Pruisenbrug, corsanr. 20.019463 

 Raadsbesluit geregistreerd onder corsanummer: 20R.01052, Oplevering Wilhelmina van 
Pruisenbrug 

 

<SET:ONDVLG;Tempel_W;Verhoeve_P;0> 
De indiener:  College van burgemeester en wethouders 
 
functie1 functie2 
handtekening1 handtekening2 

naam1 naam2 
 


