

# CONCEPT PLANNING

ORANJE BOLWERCK, ST Janstraat Oudewater

10-12-2020

	2020						2021						2022						2023																				
	juli	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep
<b>GEMEENTELIJK TRAJECT</b>																																							
1	beeldkwaliteitsplan 7 feb 2019 vastgesteld door Raad																																						
2	sluiten grondprijs en ontwikkelovereenkomst behandelen ontwikkelovereenkomst in gemeenteraad sluiten koop- en realisatieovereenkomst																																						
3	ontwerp bestemmingsplan ter inzage ontwerp bestemmingsplan onherroepelijk																																						
4	omgevingsvergunning bouwen VO DO - input Mooisticht (Welstand) en diverse adviseurs ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning behandeltermijn 8 weken + eventueel 6 weken verlenging 6 weken ter inzage legging, dan onherroepelijk																																						
<b>BOUW TRAJECT</b>																																							
5	drie platanen los steken t.b.v. latere verplaatsing ruimen vijf populieren op kleine Bolwerck bij Grote Gracht verplaatsing drie platanen naar kleine Bolwerck																																						
6	2 mnd	verplaatsen rioolpompput door gemeente																																					
7	1 mnd	Bouwrijp opleveren grond (verwijderen asfalt)																																					
8	3 mnd	afgraven bouwput archeologie / saneren																																					
	3 mnd	bouw ondergrondse kelder																																					
	18 mnd	start bouw - oplevering																																					

| onherroepelijke omgevingsvergunning