

RAADSINFORMATIEBRIEF

Van

college van burgemeester en wethouders

Vergadering van

16 juni 2025

Kenmerk

Z/25/084963 / D/25/186840

Portefeuillehouder

Walther Kok

Portefeuille

Financiën

Opsteller

Zuiderveen, Johan

Onderwerp

Overzicht Fietsbeleidsplan

Kernboodschap

Het Fietsbeleidsplan in Oudewater heeft een uitvoeringsprogramma en een onderzoeksprogramma. Met deze brief geeft het college de raad inzicht over de stand van zaken van deze twee programma's, inclusief een financieel overzicht.

Daarnaast is afgelopen jaar onderzoek uitgevoerd naar de drie fietsmaatregelen met de hoogste prioriteit uit het onderzoeksprogramma. De resultaten van deze drie onderzoeken worden deze zomer naar de raad gestuurd.

Bij de begrotingsbehandeling in oktober 2024 is de T-923 gedaan dat de kosten voor het uitvoeren van het vastgestelde fietsbeleid inzichtelijk worden gemaakt. Met het overzicht onder het kopje financiën is deze toezegging afgehandeld.

Toelichting

Het Fietsbeleidsplan is begin 2022 in de gemeenteraad vastgesteld. Onderdeel van dit Fietsbeleidsplan is een uitvoeringsprogramma en een onderzoeksprogramma.

Uitvoeringsprogramma

Het uitvoeringsprogramma bestond oorspronkelijk uit 12 maatregelen. Een aantal maatregelen uit het onderzoeksprogramma zijn, vaak na onderzoek, verschoven naar het uitvoeringsprogramma. Van de 12 oorspronkelijke maatregelen zijn er 3 afgerond en 6 in voorbereiding. Van 3 maatregelen is de relevantie afgenomen.

Voor alle maatregelen geldt dat we ze zoveel mogelijk willen uitvoeren als er groot onderhoud wordt uitgevoerd. Zo zijn en worden verschillende maatregelen uit de lijst uitgevoerd door het project Brede Dijk.

a) Afgeronde maatregelen

De maatregelen E.C. Rahmspad en Lijnbaan zijn afgerond binnen het project Brede Dijk. De Zuringkade is enkele jaren geleden door beheer uitgevoerd.

b) Maatregelen in voorbereiding

Het aanpakken van de rotonde Vierbergenweg – Oude Singel en de fietsroute Pr. Bernhardstraat – Van Zyllpad zijn in voorbereiding binnen het project Brede Dijk.

Het project voor het realiseren van de fietsverbinding Heemraadsingel (fietsbrug), inclusief het verbreden van de doorsteek Schakenbosdreef - Heemraadsingel is in voorbereiding.

Het opwaarderen van de fietsroute Oudewater – Woerden (Diemerbroek) is voor het deel ‘Diemerbroek’ onderzocht in het kader van verkeersveiligheid Buitenwegen. Het college is momenteel aan het bekijken welke maatregelen uit het onderzoek op Diemerbroek zullen worden uitgevoerd. Als hiervoor meer middelen nodig zijn, komt het college terug bij de raad. Ook deze maatregelen worden gelijk met groot onderhoud uitgevoerd. Het Zwarte Dijkje wordt naar verwachting dit jaar onderhouden. We nemen dan gelijk een verbreding mee van dit fietspad.

c) Maatregelen on hold / afgevallen

De Dijkgraafaan staat on hold in verband met ontwikkelingen fietsroute Vierbergenweg en Kerkwetering. Het college denkt na om in de toekomst de doorgaande fietsroute langs de Vierbergenweg aan de oostzijde te realiseren. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe de fietsontsluiting van Kerkwetering wordt vormgegeven.

Het rood asfalteren van een deel van Twijnen om hier een fietsstraat van te maken past niet bij de randvoorwaarden voor een fietspad, te weten onderdeel van een hoofd fietsroute en een hoog aantal fietsers. Twijnen is veel meer een woonstraat dan een drukke fietsroute.

Fietsers rijden nu anders over de rotonde bij Papekop dan op het moment dat het fietsbeleidsplan werd samengesteld. Hierdoor is het niet meer relevant om hier extra borden te plaatsen.

Onderzoeksprogramma

Het onderzoeksprogramma bestaat uit een hele lijst met mogelijke maatregelen en onderzoeken. Vorig jaar is een planstudie uitgevoerd naar een drietal maatregelen. Deze drie maatregelen staan nu onder de uitvoeringsagenda van het fietsbeleidsplan. Het betreffen de fietsroutes Sportvelden Touwslag – binnenstad, Klein Hekendorp – Noort Syde II en Oudewater - Woerden (Linschoterzandweg). Dit waren de drie fietsroutes met de hoogste prioriteit. In de kadernota is een voorstel gedaan om in 2026 voor € 50.000 onderzoek te doen naar twee fietsmaatregelen en een fietspotentieonderzoek waarbij naar meerdere locaties wordt gekeken. De twee fietsmaatregelen betreffen de fietsveiligheid op de Hekendorperweg en een mogelijke fietsbrug tussen Noort Syde II en de voetbalvelden. Het fietspotentieonderzoek betreft een onderzoek naar de nut en noodzaak van nieuwe fietsverbindingen. Details kunt u vinden in het Fietsbeleidsplan (D/21/042758).

Financiën

		rente		3,00%									
nr.	Uitvoeringsagenda fietsbeleidsplan	Planning	Planning	Afschaf	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031		
1	Zwier Regelinkstraat - Hoenkoopsebrug	2025	€ 20.000	40	€ 20.000								
2	Rotonde Vierbergenweg - Oude Singel	2026	€ 306.567	40			€ 16.861	€ 16.631	€ 16.401	€ 16.171	€ 15.941		
3	Pr. Bernhardstraat - Van Zylpad	2026	*										
4	Rotonde Vierbergenweg - Papehoeflaan	2026	€ 301.946	40			€ 16.607	€ 16.381	€ 16.154	€ 15.928	€ 15.701		
5	G.R. van Kinschotstraat naar Hennekker	2027	**										
6	Heemraadsingel (fietsbrug)	2025-2026	€ 172.500	40		€ 9.488	€ 9.358	€ 9.229	€ 9.099	€ 8.970	€ 8.841		
7	Doorsteek Schakenbosdreef - Heemraadsingel	2025-2026	€ 24.500	40		€ 1.348	€ 1.329	€ 1.311	€ 1.292	€ 1.274	€ 1.256		
8	Fietsroute Oudewater - Woerden (Linschoterzandweg)	2026-2027	€ 40.000	40			€ 2.200	€ 2.170	€ 2.140	€ 2.110	€ 2.080		
9	Sportvelden Touwslag - binnenstad (fietsroute)	2027-2030	€ 751.984	40					€ 41.354	€ 40.790	€ 40.226		
10	Klein Hekendorp - Noort Syde II (fietsroute)	2027-2030	€ 757.572	40					€ 41.666	€ 41.098	€ 40.530		
11	Fietsroute Oudewater - Woerden (Diemerbroek)	2027-2030	€ 450.000	40					€ 24.750	€ 24.413	€ 24.075		
12	Rotonde Papekop	Afgevallen											
13	Lijnbaan - Twijnen	Afgevallen											
14	E.c. Rahmspad	Gereed											
15	Lijnbaan	Gereed											
16	Zuringkade	Gereed											
17	Dijkgraafaan	On hold	€ 150.000	40					€ 8.250	€ 8.138	€ 8.025		
Totaal			€ 2.974.969		€ 20.000 *	€ 10.835	€ 46.355	€ 45.721	€ 161.107	€ 158.891	€ 156.675		
NB dit betreffen bruto bedragen, excl. subsidie afschrijven jaar volgende op gereedkomen													

*deze maatregel wordt budget neutraal uitgevoerd door Brede Dijk

**deze maatregel wordt meegenomen binnen het budget Heemraadsingel (fietsbrug)

Hierboven het overzicht van het uitvoeringsprogramma van het Fietsbeleidsplan, deze tabel is voor de leesbaarheid ook toegevoegd als bijlage (D/25/187220).

Er zijn op dit moment al verschillende kredieten beschikbaar. Van de nummers 1 t/m 8 is op dit moment krediet voor beschikbaar, of er is (additioneel) krediet voor aangevraagd in de Kadernota. Voor de maatregelen 9 t/m 11 is nu geen budget beschikbaar. Het college heeft deze maatregelen nu ook niet opgenomen in de Kadernota, met name omdat er op dit moment nog geen zicht is wanneer groot onderhoud op deze routes wordt uitgevoerd.

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2024 is een amendement aangenomen voor extra krediet van € 60.000 voor het verbeteren van de fietsstructuur op de Zwier Regelinkstraat. Door ontwikkelingen rondom de Hoenkoopsebrug is besloten dit bedrag hier niet aan uit te geven (zie ook D/25/174104). Deze € 60.000 is derhalve beschikbaar voor andere investeringen uit het fietsbeleidsplan. Dit jaar wordt het Zwartje Dijkje onderhouden. Dat is een goed moment om dit smalle fietspad te verbreden en daarmee de eerste stap te zetten in het verbreden van de hele fietsroute tussen Woerden en Oudewater. Het college wil de € 60.000 hieraan uitgeven.

Er zijn verschillende mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor fietsmaatregelen. Niet elke fietsmaatregel komt hiervoor in aanmerking. Het college spant zich in om elke mogelijkheid hiervoor te benutten. De raad wordt hierover geïnformeerd bij de voorjaars- en najaarsnota's.

In de kadernota 2026 is een bedrag van € 50.000 aangevraagd voor het uitvoeren van een deel van het onderzoeksprogramma uit het fietsbeleidsplan.

Vervolg

Wanneer meer duidelijkheid is wanneer groot onderhoud aan een van de trajecten in de planning staat, komt het college met een voorstel voor financiering naar de raad. Deze voorstellen zullen meelopen met de p&c cyclus.

Bijlagen

Bijlage: Tabel uitvoeringsagenda Fietsbeleidsplan (D/25/187220)