



Bezoek: Waardsedijk 219  
3421 NE Oudewater

Post: Postbus 100  
3420 DC Oudewater

Telefoon: 14 0348  
Fax: (0348) 42 4108  
info@oudewater.nl  
www.oudewater.nl

KvK-nummer:  
53878388  
IBAN-nummer:  
NL88BNGH0285006789

Aan de leden van de Gemeenteraad van Oudewater

Onderwerp: Beantwoording artikel 30 vragen CDA naar aanleiding van de RIB over de Lange Linschoten.

Uw kenmerk: - Uw brief van: Datum: 11 april 2016  
geregistreerd onder nr.:

Ons Kenmerk - Doorkiesnummer/Behandeld door: Verz.  
16U.08269 5902 / P.E. Holtrigter

Geacht raadslid,

Onderstaand treft u de vragen aan, die door de fractie van het CDA zijn gesteld, naar aanleiding van de RIB oevers Lange Linschoten en onze antwoorden hierop..

1. Hoe verhoudt zich de kernboodschap "Naar verwachting kan het bestek eind 2016 in de markt gezet worden" zich tot de uitspraak van de wethouder in de begrotingsraad van 5 november 2015 "dat er in 2016 daadwerkelijk aan gewerkt gaat worden".  
Wat is er sindsdien gebeurd dat de planning met minimaal 1 jaar wordt opgeschoven?

**Antwoord:** De planning met betrekking tot de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden is verschoven omdat de Provincie aan het HDSR de opdracht heeft gegeven de stabiliteit van de waterkering te toetsen.

Ook is komen vast te staan dat er geen sprake is van een eenvoudige aanvraag om een watervergunning, maar van een complex intern vraagstuk bij het HDSR waarbij meerdere vakdisciplines zijn betrokken.

Niet alleen de technische vraag moest worden beantwoord of het mogelijk is de oeverwand te verankeren in het waterkerende deel van de dijk. Maar ook de vraag over de exacte plaatsing van de oeverwand diende te worden beantwoord. Immers de plaats van plaatsing van de oeverwand in de Lange Linschoten heeft gevolgen voor de hydraulische afvoercapaciteit en de boezemopgave van de Lange Linschoten. De plaats van de oeverwand kan ertoe leiden dat er meer of minder water geborgen c.q. aan- of afgevoerd kan worden.

Naast deze aspecten spelen recreatie en ecologie een rol. Afhankelijk van de plaatsing van de oeverwand in de Lange Linschoten is er meer of minder ruimte beschikbaar voor recreatievaart en bijvoorbeeld de knotwilgen langs de Lange Linschoten.



2. De uitgangspunten zijn reeds in november 2014 door het college vastgesteld en ter inzage gelegd bij de Raad. Heeft de HDSR met deze uitgangspunten ingestemd en is dat schriftelijk bekrachtigd aan de gemeente?

**Antwoord:** Het vaststellen van de uitgangspunten/gemeentelijke wensen met betrekking tot de stabiliteit van de oevers, het wegdek en de berm is een gemeentelijke aangelegenheid. Sinds november 2014 wordt er tussen de gemeente en het HDSR van gedachten gewisseld over matches van de wederzijdse opvattingen. Zie ook antwoord op de eerste vraag.

3. Op welk moment heeft de provincie, gelet op haar wettelijke taak, het HDSR verzocht de waterkerende functie van de Noord- en Zuid Linschoterzandweg op deugdelijkheid te toetsen? Kan de Raad een afschrift van deze brief van de provincie aan de HDSR ontvangen en hoe verhoudt zich dat moment met de in 2014 vastgestelde uitgangspunten die al dan niet zijn bekrachtigd door het HDSR?

**Antwoord:** Het HDSR is verzocht om een kopie van de brief van de Provincie te doen toekomen aan de gemeente. Zodra deze brief er is, ontvangt u deze. Wij hebben op 8 december 2015 mondeling van het HDSR vernomen dat de Provincie het HDSR heeft verzocht de waterkerende functie van het dijklichaam te toetsen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat het mogelijk is om de oeverwand in het waterkerend dijklichaam te verankeren. Dat betekent dat het mogelijk is de voorgestane constructie zoals volgt uit de gemeentelijke uitgangspunten/wensen, uit te voeren. Dit betekent dat de toekomstige wegconstructie geschikt gemaakt kan worden voor zwaar vrachtverkeer ten behoeve van de aanwonenden en achterliggende bedrijven.

Op 14 maart 2016 heeft het HDSR mondeling ingestemd met het in behandeling nemen van de aanvraag om een watergunning waarbij sprake is van verankering in het waterkerende dijklichaam.

4. In de RIB is sprake van een gemaakt ontwerp dat is voorgelegd aan het HDSR. Wilt u aangeven welke reactie daarop is ontvangen van het HDSR? Als dat schriftelijk is dan gaarne een afschrift ter kennisname aan de Raad verstrekken.

**Antwoord:** Door het HDSR is mondeling aangegeven, tijdens een op 14 maart gehouden vergadering van de projectgroep bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de gemeente en het HDSR, dat verankering van de oeverwand in het waterkerende lichaam is toegestaan. De gekozen verankering van de oeverwand is aan de voorkant getoetst en is derhalve geen knelpunt voor het verkrijgen van een watervergunning.

5. Welke onduidelijkheden zijn er nog ten aanzien van de mogelijkheden om de stabilisatiemaatregelen te verankeren in de waterkering? Is daarvoor nog nader onderzoek nodig en zo ja welk onderzoek wordt door wie uitgevoerd en betaald?

**Antwoord:** Er is geen sprake meer van onduidelijkheid volgens de projectgroep, bestaande vertegenwoordigers van de gemeente en het HDSR. Verankering van de oeverwand in het waterkerende dijklichaam is toegestaan. Er zijn geen verdere onderzoeken nodig. Daarom wordt aan Adviesbureau Iv-Infra, dat nauw betrokken is geweest bij het opstellen van de gemeentelijke uitgangspunten, verzocht een directieraming voor rekening van de gemeente op te stellen.

6. De onduidelijkheden omtrent het verankeren van stabilisatiemaatregelen in de waterkering zijn volgens de RIB de oorzaak dat nog geen offerte kan worden aangevraagd. Kunt u toelichten waarom deze verankering noodzakelijk is en wat de risico's zijn als er een ontwerp gemaakt wordt waar deze verankeringen van stabilisatiemaatregelen niet nodig zijn waardoor het bestek wel op de markt kan komen?

**Antwoord:** Door bureau Iv-Infra is geadviseerd om de oeverwand te verankeren, omdat anders de wegconstructie gaat "scheuren" en/of het talud gaat verschuiven. Dit als gevolg van het toestaan van zwaar verkeer. Voor de verankering van de oever in het dijklichaam is gekozen omdat dit de meest doelmatige oplossing is.

7. Welke aanbestedingsvorm heeft u voor ogen. Moet het Europees?

**Antwoord:** Het werk moet Nationaal Openbaar worden aanbesteed vanaf een reële directieraming van € 1.500.000,-. Europese aanbesteding is verplicht indien de reële directieraming € 5.225.000,- of meer bedraagt. De tijd die is gemoeid met het opstellen van het bestek, de directieraming, de watervergunningverlening, de aanbesteding en gunning van het werk bedraagt circa 9 maanden.

8. De knotwilgen langs de Lange Linschoten hebben een beschermde status gekregen van de provincie Utrecht. Betekent dat er nu ook een kapvergunning moet worden aangevraagd voor deze knotwilgen? Zo ja, is deze vergunning dan al aangevraagd?

**Antwoord:** Er is sprake van twee vergunningverlenende organen. De gemeente moet op grond van de APV een vergunning aanvragen voor het kappen van de knotwilgen bij de gemeente. Daarnaast moet aan de Provincie toestemming worden gevraagd op grond van de "Waardenkaart Beschermd kleine landschapselementen" en de "Beleidsregel Beschermd kleine landschapselementen"..

De vergunningen zijn nog niet aangevraagd. Dit gebeurt zodra alle werkzaamheden in kaart zijn gebracht. Dit met de opmerking dat daar waar mogelijk geen knotwilgen worden gekapt maar alles, binnen het redelijke, in het werk wordt gesteld om de knotwilgen te behouden.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat bij het kappen van knotwilgen herplanting verplicht is.

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders gemeente Oudewater



mr. P.E. Holtrigter  
de secretaris



mr. drs. P. Verhoeve  
de burgemeester

