



RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater

20R.00670

Van : college van burgemeester en wethouders
Datum : 16 juni 2020
Portefeuillehouder(s) : Wethouder J.I.M. Duindam
Portefeuille(s) : Openbare Ruimte – project Lange Linschoten
Contactpersoon : J.E. Rateland
Tel.nr. : 8342
E-mailadres : rateland.j@woerden.nl

Onderwerp:

Versneld herstel oevers Lange Linschoten

Kennisnemen van:

Het besluit van het college om versneld herstelwerkzaamheden uit te voeren aan de oevers van de Lange Linschoten.

Inleiding:

Ruim 15 jaar wordt al gesproken over het herstellen van de oevers langs de Lange Linschoten. Wegens jarenlang gebrek aan onderhoud verkeren de oevers in een steeds slechtere staat. Daarom heeft u, de gemeenteraad, besloten om in 4 jaar (2020-2023) over de gehele lengte de oevers en bermen te herstellen. Afgelopen week is hiervan de eerste 750 meter afgerond. Hiermee kreeg dit deel zijn definitieve duurzame en toekomstbestendige oeverbescherming.

Tijdens meerdere inspecties en onderzoeken is gebleken dat op grote delen langs de Lange Linschoten de oever, berm en weg afgelopen maanden versneld zijn achteruit gegaan. De grootste oorzaak hiervan is de langdurige periode van droogte. Hierdoor zijn scheuren in het wegdek zichtbaar geworden en zakken de bermen weg of zijn ze zelfs weggespoeld. Om onveilige situaties voor onze inwoners, ondernemers en andere weggebruikers te voorkomen is het noodzakelijk om heel snel tot actie over te gaan. De veiligheid staat echt onder druk.

Kernboodschap:

De inspectieresultaten laten zien dat bijna 2 kilometer van de oever versneld moet worden aangepakt. Dit gaat om zowel de noord- als de zuidzijde van de Lange Linschoten. Daarnaast moet over dezelfde lengte de berm worden hersteld, bomen worden gekapt om de werkzaamheden aan de oevers te kunnen laten plaatsvinden en het wegdek worden gerepareerd.

Om al deze werkzaamheden te mogen uitvoeren is het noodzakelijk om bij de provincie Utrecht een ontheffing aan te vragen voor de Wet natuurbescherming en een ontheffing voor het kappen van knotbomen binnen een beschermd Klein Landschapselement (KLE). Deze aanvragen zijn inmiddels ingediend en in goed overleg met de provincie wordt ingezet op spoedprocedures. Gezien de aard van de werkzaamheden (spoed) is snelheid in starten vereist. Helaas geeft de reguliere procedure hier geen ruimte voor. Gezien de constructieve en meewerkende houding van de provincie hebben wij op dit moment goede hoop dat de ontheffingen op tijd (week 26) worden verleend.

Alternatief: de noodverordening

Mocht het toch voorkomen dat de ontheffing niet tijdig verleend kan worden, dan is het eerste alternatief het aannemen van een noodverordening, ondertekend door de burgemeester en bekrachtigd door de u, de raad in haar eerstvolgende vergadering en in aanwezigheid van meer dan de helft van de leden.

De bevoegdheid tot het uitvaardigen van een noodverordening is geregeld in artikel 176 Gemeentewet (Gemw). De voorschriften uit zowel het noodbevel (artikel 175 Gemw) als de noodverordening moeten dienen ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar bij (de ernstige dreiging van) ernstige wanordelijkheden of rampen. Relevant is dus in welke situatie de noodverordening wordt toegepast en met welk doel? En kan er niet een minder zwaar middel worden ingezet?

In deze situatie betekent dit, dat indien niet op tijd ontheffing door de provincie wordt verleend, de enorme slechte staat van het wegdek een direct gevaar oplevert voor de weggebruikers. Met als gevolg, risico op ongelukken met letselschade. Met het inzetten van een noodverordening kan er snel gehandeld worden, dit verlaagt tegelijkertijd dus het risico op ongelukken met mogelijke bijkomende schadeclaims. Daarnaast kunnen, met het gebruik van een noodverordening, wetten tijdelijk buitenspel gezet worden en wordt daarmee een juridische grondslag gecreëerd voor de noodzakelijke handelingen om de acute noodsituatie op te lossen.

Concreet betekent dit, dat de noodverordening wordt ingezet voor een acute noodsituatie met als doel het voorkomen van ongelukken van weggebruikers die in direct gevaar verkeren bij gebruik van de weg.

Financiën

De benodigde financiële middelen voor het uitvoeren van de versnelde herstelwerkzaamheden aan de oevers worden gedekt vanuit het bestaande projectkrediet voor de Lange Linschoten. Door het schuiven in de bestaande fasering kunnen de werkzaamheden zonder meerkosten worden uitgevoerd en is er geen aanvullend krediet benodigd.

Vervolg:

De versnelde herstelwerkzaamheden aan de oever, berm en weg van de Lange Linschoten gaan starten in week 26. Naar verwachting gaan deze werkzaamheden 3-4 maanden in beslag nemen.

Bijlagen:

Geen

Secretaris

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a horizontal line and a small loop at the end.

W. Tempel

Burgemeester

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'W' with a vertical line through it and a horizontal line at the bottom.

W. Groeneweg