
Procedure Tappersheul III 

12 juni   Presentatie, concept: procedure, uitgiftecriteria, koopovereenkomst, inschrijfformulier 
en mogelijkheden OMU  

 
8 - 20 juni Reactietermijn op- en of aanmerkingen 
 
4 juli B&W vergadering  

Discussie/toelichting: uitgiftecriteria, koopovereenkomst, grondprijs/ GrEx.  
Formulering onderzoeksvragen.  

 
4- 15 aug Periode ter invulling onderzoeksvragen.   

 
 
22 aug  B&W vergadering,   

Raadvoorstel vaststellen aangepaste uitgiftecriteria, vaststellen inschrijfformulier; 
Raadsinformatie over koopovereenkomst, grondprijs/grex 

  
28 september Vaststelling uitgiftecriteria door de RAAD  
 
1 oktober  Publicatie definitieve uitgiftecriteria en inschrijfformulier  
 
15 oktober   Sluiting inschrijftermijn  
 
26 oktober  Raadsvoorstel Vaststellen grondprijs, grondexploitatieoverzicht, koopcontract  
 
1 november  Start puzzel van bedrijven en ontwerpfase 
 
2018  

 
Januari  Vaststelling ontwerp door B&W.  Start bestemmingplanprocedure 
 
Jan- Juli  Uitwerking ontwerp / behandeling zienswijzen 
Sept- Dec.   Uitloop zienswijze, voorbereiding en contractvorming uitvoering  
 
2019 

 
Maart  Start ontwikkeling  


