
CONCEPT PLANNING
ORANJE BOLWERCK, ST Janstraat Oudewater
10-12-2020

2020 2021 2022 2023

juli aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt

GEMEENTELIJK TRAJECT

1 beeldkwaliteitsplan 7 feb 2019 vastgesteld door Raad

2 sluiten grondprijs en ontwikkelovereenkomst

behandelen ontwikkelovereenkomst in gemeenteraad

sluiten koop- en realisatieovereenkomst

3 ontwerp bestemmingsplan ter inzage

ontwerp bestemmingsplan onherroepelijk

4 omgevingsvergunning bouwen

VO 

DO - input Mooisticht (Welstand) en diverse adviseurs

ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning

behandeltermijn 8 weken + eventueel 6 weken verlenging

6 weken ter inzage legging, dan onherroepelijk

BOUW TRAJECT

5 drie platanen los steken t.b.v. latere verplaatsing  

ruimen vijf populieren op kleine Bolwerck bij Grote Gracht

verplaatsing drie platanen naar kleine Bolwerck

6 verplaatsen rioolpompput door gemeente 2 mnd

7 Bouwrijp opleveren grond (verwijderen asfalt) 1 mnd

8 afgraven bouwput archeologie / saneren 3 mnd  

bouw ondergrondse kelder 3 mnd  

start bouw - oplevering 18 mnd

onherroepelijke omgevingsvergunning


