Beantwoording technische vragen

D/22/066882
Z/22/037558
Vragen gesteld door: De heer Oosterom
Van de Fractie(s) : CDA
Op datum: 29 juni 2022
Raadsvoorstel Renovatie Hoenkoopsebrug - Financieel
Naar aanleiding van: voorstel

Datum beantwoording: 4 juli 2022

Opsteller: Ronald van der Marel

Beantwoording van de vragen:

Vraag 1: Het verzoek om de voorbereidingskosten van ca. € 450.000,-- te onderbouwen.

Antwoord 1: Zoals door het college toegezegd, volgt hierbij op hoofdlijnen de onderbouwing van de kosten
horend bij het voorbereidingstraject voor de renovatie van de Hoenkoopsebrug. Deze kosten zijn
gebaseerd op de renovatiewerkzaamheden van diverse beweegbare bruggen in gemeente Woerden die de
afgelopen jaren zijn uitgevoerd.
Onderbouwing kosten voorbereidingstraject Hoenkoopsebrug Oudewater

0  Ambtelijke inzet (voorbereidingstraject) € 75000

* Proce sbegeleiding voorbereidingstraject

* Consultatie van de raad {.b.v. onfwerpnchiing/ambities

* Bestuurljke besluitvorming m.b.t. scope en budget renovatie (DO)
* Qpdrachiverening

1  Definitiefase € 57500
1.1 Ophalen ambities/wensen, opstellen PvE € 5000
12 GAP-analyse (welke gegevens hebben we nog nodig?) € 7500
13 Madere onderzoeken t.b.v. het technisch ontwerp (Electrotechnisch, Werktuigbouwkundig, Civieltechnisch) € 10000
14  Schetsontwerp (SO; incl variantenstudie/scenario’s, kostenindicatie +/- 40%) € 35000
15 * Consultatie van de raad {.b.v. ontwemprichiing/ambities

2 Ontwerpfase € 205.000
2.1 Voorontwerp (VO; berekeningen, tekeningen, kostenindicatie +/~ 25%) € 50.000
22 Definitief Ontwerp (DO; berekeningen, tekeningen, kostenraming +~ 15%) € 155000

23 * Bestuurfjke besluitvorming m.b.t. scope en budget renovatie (DO)

3  Aanbestedingsfase € 52500
31 Inkoopstrategie € 2500
32 Contractvoorbereiding (hier o.bv. RAW/UJAY), contractraming +~ 10% € 45000
33 Aanbestedingsprocedure € 5000
34  *QOpdrachiverlening

4  Uitvoeringsfas e (volgt na besluitvorming ontwerpfase 2.3.) P.M.

4.1 Uitvoering aannemer (bouwsom) PM.

42 Contractbegeleiding (directievoering en toezicht) PM.

4.3 Ambtelijke begeleiding van het uitvoeringstraject PM.
Totale voorbereidingskosten € 390.000
Onvoorzien 15% € 58500
Totaal inclusief onvoorzien (afgerond) € 450.000

Ter informatie: Op dit moment bevindt het project zich nog in het ‘onderzoekstraject’, waarin via de
raadsvoorstellen “Renovatie Hoenkoopsebrug — Technisch onderzoek” en “Renovatie Hoenkoopsebrug -
Financieel voorstel” de beheerafweging inclusief financiéle gevolgen voor de begroting vastgesteld wordt.

Bijlagen:

Geen
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