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Inleiding
Algemeen

Op 11 maart 2021 heeft de Gemeenteraad van Oudewater ingestemd met een bijdrage aan RES 1.0 van de regio U16 om 
grootschalige duurzame opwek te realiseren met een jaarlijkse opbrengst van 19 GWh in 2030, met een maximum van 
28,5 GWh. De bijdrage voor 2030 vult de gemeente in volgens de zonneladder, met zon op dak, kleinschalige windmolens 
en één of meer grondgebonden zonneparken.
Nu het Rijk vanaf 2023 (later dan verwacht) meer geld ter beschikking heeft gesteld voor de uitvoeringskosten van de 
energietransitie kan Gemeente Oudewater vol aan de slag met de bovenste trede van de zonneladder: het stimuleren van 
de realisatie van zonnepanelen op grote daken.
In dit Actieplan voor Zon op Grote Daken beschrijven we de concrete stappen hiervoor. We richten ons daarbij alleen op 
de eigenaren van daken die meetellen voor de RES, met ruimte voor zonnepanelen met een totaal piekvermogen van 
minimaal 15 kilowatt (>15 kWp). Waar dat relevant is voor de doelgroep nemen we de mogelijkheden van solar carports 
en kleine windmolens mee in de communicatie.

Waar staan we nu?

De jaarlijkse monitoring in opdracht van de provincie voor de RES-regio laat zien dat het aantal zonnepanelen op grote 
daken in Oudewater ten opzichte van 2021 met ongeveer 2000 is gegroeid. De verwachte jaarlijkse opbrengst is 
daarmee naar schatting gestegen van 3,7 GWh naar 4,3 GWh.

Wat willen we bereiken?

In het Afwegingskader grootschalige duurzame energie is een verwachte realisatie van zon op grote daken 
opgenomen met een jaarlijkse opbrengst van 6 GWh. Dit is gebaseerd op een inventarisatie in 2020 met luchtfoto’s 
en satellietbeelden van de potentie van zon op dak. In theorie lijkt 12 hectare aan dakoppervlak geschikt te zijn voor 
grootschalige zonnestroominstallaties. In de praktijk schatten we in dat op maximaal 30% van deze grote daken een 
zonnestroominstallatie gerealiseerd kan worden.
Op basis van de in 2022 gemaakte luchtfoto’s voor de RES-rapportage krijgen we binnenkort via de provincie ook een 
meer actueel beeld van de theoretische potentie van zonnepanelen op grote daken. Vermoedelijk zal dit overigens niet 
veel afwijken van de cijfers uit 2020 (en is een jaarlijkse opbrengst van minimaal 6 GWh nog steeds haalbaar).

Wat zijn de gewenste resultaten?

Voor dit Actieplan voor Zon op Grote Daken maakt dit ook niet uit: we gaan het komende jaar aan de slag met het 
stimuleren van eigenaren van grote daken om tot 2030 zoveel mogelijk zon op dak te realiseren. 
Met dit Actieplan willen we in het komende jaar daarvoor de volgende resultaten bereiken:
•	 Alle eigenaren van grote daken (met ruimte voor >15 kWp aan zonnepanelen) zijn benaderd met duidelijke informatie 

over de mogelijkheden en een concreet aanbod voor ondersteuning.
•	 De gemeente heeft meer inzicht in de daadwerkelijke potentie en de daarvoor benodigde vervolgstappen voor het 

realiseren van zonnepanelen op grote daken, tot 2030 en na 2030.

Waar is dit actieplan niet op gericht?

Dit plan richt zich niet op (huishoudens en bedrijven met) kleine daken (potentie <15 kWp). 

Hoe is het plan opgebouwd?

In hoofdstuk 2 bespreken we eerst de belangrijkste achtergrondinformatie. Daarna komen in hoofdstuk 3 de acties voor 
het komende jaar aan bod en tot slot in hoofdstuk 4 de globale planning en financiën.
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Achtergrond
Netcongestie

Er zijn verschillende factoren waarom op een groot dak geen zonnepanelen kunnen worden gerealiseerd, waaronder 
netcongestie. Voor Oudewater geldt dat er voor het noordelijke deel (postcodes 3464 en 3467 en een deel van 3421, 
inclusief een groot deel van bedrijventerrein Tappersheul) nog beperkte netcapaciteit beschikbaar is voor de opwek van 
elektriciteit. Dit gebied wordt gevoed vanuit Gouda (regio Zuid-Holland). De beschikbare capaciteit is wel afhankelijk van 
de specifieke locatie, waardoor niet overal zonnedaken gerealiseerd kunnen worden. Er zijn projecten in uitvoering om de 
lokale beperkingen op te heffen. De inschatting van Stedin is dat deze projecten in 2026 gereed zijn.

Voor de regio Utrecht, waaronder het zuidelijke deel van Oudewater, is er door beperkingen in het hoogspanningsnet 
van Tennet geen netcapaciteit beschikbaar. Er gelden daardoor ook vanuit Stedin beperkingen in de transportcapaciteit 
voor teruglevering van opgewekte stroom en is er een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen voor grootschalige opwek, 
waaronder grote zonnedaken vanaf ongeveer 200 panelen, waarvoor een grootverbruikersaansluiting (groter dan 3*80A) 
nodig is. 

Dit betekent niet dat dit gebied compleet op slot zit. Consumenten en zakelijke klanten met een 
kleinverbruikersaansluiting (tot 3*80A) kunnen wel zonnepanelen blijven plaatsen (tot ca. 200 panelen). Door 
congestiemanagement kan er ruimte komen voor nieuwe grote zonnedaken op de wachtlijst. 

De regionale en landelijke netbeheerders Stedin en Tennet verwachten in 2027-2029 de problemen te hebben verholpen. 
(Meer informatie over netcongestie en de afbakening van de gebieden is te vinden in de bijlage.)

Ondersteuning vanuit de provincie

De provincie Utrecht biedt op verschillende manieren ondersteuning aan gemeenten, bedrijven en andere organisaties 
waarvan gebruik gemaakt kan worden. De provincie heeft onder andere subsidie (USET) beschikbaar gesteld voor 
(innovatieve) projecten, onderzoek en advies over bijvoorbeeld congestiemanagement, de opslag van energie, 
versterking van de dakconstructie, solar carports en lichtgewicht zonnepanelen. Hierdoor ontstaan mogelijk ook nieuwe 
perspectieven voor bedrijven die in het verleden (nog) niet overgegaan zijn op de realisatie van een groot zonnedak.

Landelijke subsidiemogelijkheden

Landelijk zijn er verschillende subsidieregelingen die de opwek van elektriciteit met grootschalige zonprojecten op grote 
daken mogelijk kunnen maken:
•	 ISDE: Investeringssubsidie voor zonnepanelen (>15 kWp) van zakelijke verbruikers en VvE’s met een 

kleinverbruikersaansluiting (t/m 3*80A), met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh per jaar en 
een gebouw met bouwjaar voor 2019.

•	 SCE: Exploitatiesubsidie voor zon (15-500 kWp), wind (15-1.000 kW) en waterkracht voor energiecoöperaties en 
VvE’s; bewoners en bedrijven met een aansluiting tot en met 3*80A mogen deelnemen; installaties en leden moeten 
zich bevinden binnen een postcoderoos.

•	 SDE++: Exploitatiesubsidie voor bedrijven en organisaties voor opwek met zon-PV (>15kWp); voor aansluitingen 
groter dan 3*80A (grootverbruik); mag op een naastgelegen perceel.

•	 EIA: fiscaal voordeel op investeringen in energiezuinige bedrijfsmiddelen en duurzame energietechnieken (45,5% 
van investering is aftrekbaar van de fiscale winst); voor Zon-PV >15 kWp en aansluiting tot en met 3*80A of voor een 
netwerkaansluiting het midden- of hoogspanningsnet (SDE 2016-2022); kan niet in combinatie met ISDE.

•	 BOSA: algemene subsidie voor amateursportverenigingen; maximaal 30% subsidie op de investering voor 
zonnepanelen, aansluiting het elektriciteitsnet en/of energieopslag.
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Saldering

Daarnaast geldt op dit moment nog de salderingsregeling voor consumenten en zakelijke gebruikers met een 
kleinverbruikersaansluiting (tot ongeveer 200 panelen, 60-80 kWp). Hierdoor kan op jaarbasis de totale opwek worden 
afgetrokken van het totale verbruik, tot maximaal het niveau van het eigen verbruik. Door salderen zijn de inkomsten van 
de zonnepanelen daardoor onafhankelijk van het moment waarop de stroom wordt terug geleverd. 
In de landelijke politiek loopt al enkele jaren de discussie over afbouw van deze regeling vanwege de gedaalde prijzen van 
zonnepanelen in het afgelopen decennium, de verwachte verdere daling in de komende jaren en de wens om het directe 
eigen gebruik en/of opslag van de opgewekte stroom te stimuleren (en netcongestie te voorkomen). Na verschillende 
malen uitstel is door de Tweede Kamer onlangs het voorstel aangenomen om de regeling tot 2031 stapsgewijs af te 
bouwen. Uitgangspunt blijft daarbij een terugverdientijd van 7 á 8 jaar. De Eerste Kamer moet deze wetswijziging nog 
goedkeuren.

Het grootste effect heeft de afbouw van de salderingsregeling voor het verbruik tot 10.000 kWh, waar de energiebelasting 
het hoogst is. Door de stapsgewijs lagere energiebelasting die geldt voor een verbruik boven respectievelijk de 10.000 
kWh en boven de 50.000 kWh, en de bestaande subsidieregelingen, heeft afbouw van de salderingsregeling relatief (ten 
opzichte van kleine daken, <15kWh) minder invloed. 

Voor zakelijke verbruikers en VvE’s met een aansluiting tot en met 3*80A (kleinverbruik) en een jaarlijks verbruik van 
15.000 tot 50.000 kWh (dus onder de grens van de ISDE) kan dit de besluitvorming mogelijk wel in negatieve zin 
beïnvloeden. 

Voor de daken met ruimte vanaf ongeveer 150 panelen kan het beschikbaar stellen van het dak aan een lokale 
energiecoöperatie een goed alternatief zijn om het beschikbare dakoppervlak toch te benutten.

Marktontwikkelingen

Door de groei van de vraag naar zonnepanelen in de afgelopen jaren is op verschillende manieren schaarste aan het 
ontstaan. De belangrijkste factor is dat de groei van het aanbod, mede door krapte op de arbeidsmarkt en een gebrek aan 
voldoende technisch geschoold personeel, minder snel gaat dan de groei van de vraag. Hierdoor is het soms lastig om 
een installateur te vinden voor realisatie van een nieuw zonnedak en de tarieven voor installatie stijgen. Het gevolg is dat 
de totaalprijs (panelen en installatie) niet meer zo snel daalt als in het verleden, of (tijdelijk) zelfs stijgt.



Actieplan Zon op Grote Daken - 6

Acties voor het komende jaar
Beoogde resultaten

Om de realisatie van zonnepanelen op grote daken te stimuleren willen we het komende jaar de volgende resultaten 
bereiken:
•	 Alle eigenaren van grote daken (>15 kWp) zijn benaderd met duidelijke informatie over de mogelijkheden van 

zonnepanelen en een concreet aanbod voor ondersteuning.
•	 De gemeente heeft meer inzicht in de daadwerkelijke potentie en de daarvoor benodigde vervolgstappen voor het 

realiseren van zonnepanelen op grote daken, tot 2030 en na 2030.

Vanwege de omvang van de opgave en van de potentie ligt in het Actieplan de focus op het stimuleren van zonnepanelen 
op grote daken. Waar dit relevant is (omdat de doelgroep overlapt) nemen we de mogelijkheden van kleine windmolens 
en solar carports mee in de communicatie.

Doelgroepen

Daarvoor werken we langs twee lijnen gericht op de volgende doelgroepen: 
•	 Eigenaren van daken groter dan 400 m2 met potentieel ruimte voor meer dan 150 zonnepanelen. 
•	 Eigenaren van daken met potentieel ruimte tot ongeveer 150 zonnepanelen.

De achterliggende redenen voor deze verdeling zijn:
•	 De potentieel grotere bijdrage aan de opgave van zonnepanelen op grotere daken.
•	 Het verschil in de benodigde aansluiting (grootverbruik vanaf ongeveer 200 panelen).
•	 De andere subsidieregelingen die gelden voor kleinverbruik (ISDE) en grootverbruik (SDE+).

Voor de eerste doelgroep maken we in de verdere uitwerking bovendien een nader onderscheid voor de gebieden met en 
zonder netcongestie (geen of beperkte netcapaciteit). 
In de nadere uitwerking van de communicatie zullen we daarnaast nog aandacht besteden aan een aantal specifieke 
doelgroepen, zoals het gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed en sportcomplexen. Het gaat daarbij om een relatief 
klein aantal daken, het grootste deel is zakelijk vastgoed.

Actielijn 1: gericht op Doelgroep 1 (> 400 m2 / 150 panelen)

De eigenaren van daken groter dan 400 m2 met ruimte voor meer dan 150 panelen benaderen we zoveel mogelijk 
persoonlijk met duidelijke informatie en een concreet aanbod voor een gratis advies. 
Alle eigenaren met een kleinverbruikersaansluiting (maximaal 3*80A) kunnen daarbij een zonnedak realiseren van 150 tot 
ongeveer 200 panelen, eventueel gebruik makend van de ISDE subsidie.

Voor zonnedaken vanaf ongeveer 200 panelen geldt het volgende:
•	 Er is een grootverbruikersaansluiting nodig (groter dan 3*80A).
•	 Er kan gebruik gemaakt worden van de SDE++ (exploitatiesubsidie).

Voor het zuidelijke deel van Oudewater, het gebied waar geen netcapaciteit beschikbaar is, geldt dat er een wachtlijst is 
voor nieuwe grootverbruikersaansluitingen. Daarbij bestaat wel de mogelijkheid om al op korte termijn een zonnedak te 
realiseren met een kleinverbruikersaansluiting, dus tot maximaal ongeveer 200 panelen.
Daarnaast is het een optie voor de eigenaar om het dak beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie voor het 
realiseren van een zonnedak, gebruikmakend van de SCE-subsidie.
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Aanbod
We bieden de eigenaren van de daken met ruimte voor meer dan 150 panelen een gratis advies aan in de vorm van een 
quickscan, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, deskundige adviseur.

Deze quickscan geeft de eigenaar inzicht in:
•	 de investering, de jaarlijkse opbrengsten, de terugverdientijd en het verwachte rendement;
•	 de mogelijkheden van landelijke en provinciale subsidies;
•	 de vervolgstappen om te komen tot realisatie, zoals doorverwijzing naar constructeurs die de draagkracht van het 

dak kunnen controleren en/of naar betrouwbare installateurs die de zonnesystemen kunnen realiseren.

Wanneer de eigenaren naar aanleiding van de quickscan door willen gaan met de voorbereidingen richting realisatie, 
kan de adviseur eventueel bijstaan in het vervolgtraject, bijvoorbeeld voor het uitvragen en beoordelen van offertes van 
installateurs. De kosten voor deze begeleiding zijn wel voor eigen rekening van de dakeigenaren. 
Via de provincie kan voor de vervolgstappen mogelijk nog wel een subsidie worden verkregen voor bijvoorbeeld (advies 
en onderzoek naar) de opslag van energie, het zoeken naar oplossingen voor netcongestie, het aanschaffen van 
lichtgewicht panelen en het versterken van dakconstructies.

Actielijn 2: gericht op Doelgroep 2 (tot 400m2 / 150 panelen)

Ook voor de veel grotere groep van eigenaren met daken met ruimte tot ongeveer 150 panelen bieden we een aanbod om 
eigenaren zo goed mogelijk te informeren over de mogelijkheden van zonnedaken en te ontzorgen bij de vervolgstappen 
om te komen tot realisatie.

Aanbod
Voor deze doelgroep organiseren we eerst een informatiebijeenkomst (of meer, afhankelijk van de belangstelling). 
Daarbij krijgen de aanwezige eigenaren van een onafhankelijke expert duidelijke informatie over techniek, investeringen, 
terugverdientijd, subsidiemogelijkheden en de vervolgstappen. 
Voor het direct beantwoorden van vragen van de deelnemers nodigen we installatiebedrijven uit de regio uit met de 
vraag of zij zichzelf willen presenteren en in gesprek gaan met potentieel geïnteresseerde klanten. Daarnaast krijgen de 
eigenaren van grote daken een format om zelf een ‘quickscan’ te kunnen doen en een (compleet) overzicht van bekende 
installatiebedrijven (o.a. via Jouw Huis Slimmer). 

Als follow-up organiseren we een aantal online vragenuurtjes (afhankelijk van de behoefte) om geïnteresseerde eigenaren 
verder op weg te helpen met:
•	 het aanvragen en beoordelen van offertes van installateurs; 
•	 het doorverwijzen voor berekeningen en/of aanpassingen aan de dakconstructie;
•	 het voorbereiden van een aanvraag voor een provinciale of landelijke subsidie.

Communicatie met bedrijvenverenigingen

Naast een duidelijk aanbod om ondernemers en andere eigenaren van grote daken zoveel mogelijk te ontzorgen, is goede 
communicatie essentieel voor het stimuleren van de realisatie van grote zonnedaken. Daarbij werken we zoveel mogelijk 
samen met de bedrijvenverenigingen OVO (Oudewater) en Vitap (Tappersheul) om de verschillende doelgroepen te 
informeren en bereiken. 

Daarbij moeten we er rekening mee houden dat veel eigenaren van grote daken in de afgelopen jaren al door 
verschillende partijen benaderd zijn over zonnepanelen, maar om uiteenlopende redenen niet tot realisatie overgegaan. 
Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de constructie van het dak niet geschikt is en/of er zijn aanpassingen aan het pand 
nodig om zonnepanelen op het dak te kunnen plaatsen, ondernemers niet verwachten dat ze langere tijd in het pand 
blijven, mogelijke problemen met de verzekering, het ontbreken van een akkoord tussen verhuurder en huurder of het 
hoofdkantoor geeft geen akkoord. 
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Daarnaast hebben ondernemers vooral hun focus op de eigen bedrijfsactiviteiten. Belangrijker dan een gebrek aan 
interesse in zonne-energie, en een te laag verwacht rendement, is daarom vooral een gebrek aan tijd om zaken goed uit 
te zoeken en het (verwachte) gedoe om zonnepanelen te realiseren vaak de belangrijkste factor waarom er op geschikte 
daken nog geen zonnepanelen liggen.

Het algemene doel van de communicatie is daarom om bij de doelgroep(en) met goede en transparante informatie 
bewustwording te creëren, te motiveren en enthousiasmeren. In samenwerking met OVO en Vitap laten we goede 
voorbeelden zien van ondernemers om eigenaren van grote daken aan te moedigen en een zetje in de rug te geven in de 
goede richting om samen over te stappen naar duurzame energie.
In de communicatie hanteren we de volgende uitgangspunten om eigenaren te activeren:
We bieden duidelijke informatie over de mogelijkheden van de realisatie van zonnepanelen op grote daken, met en door 
een onafhankelijke en deskundige adviseur;
Maatwerk, zoveel mogelijk persoonlijk contact en inspelen op de individuele vragen en behoefte.

Om daarin succesvol te kunnen zijn, spelen we in op een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen waardoor 
ondernemers en andere eigenaren van grote daken nu (wel) meer interesse hebben:
•	 de hoge energieprijzen;
•	 de grotere aandacht voor de energietransitie;
•	 nieuwe subsidies vanuit de provincie (USET) voor bijvoorbeeld lichtgewicht panelen, versterking van de 

dakconstructie, solar carports, congestiemanagement en energieopslag. 

Dit biedt nieuwe perspectieven om bedrijven (nogmaals) mee te benaderen. Maar bovenal is persoonlijk contact 
van groot belang om goed in te kunnen spelen op de specifieke situatie, vragen en motivatie van de verschillende 
ondernemers / eigenaren.

Monitoring en evaluatie

Naast het benaderen van eigenaren van grote daken met duidelijke informatie en een concreet aanbod voor 
ondersteuning, wil de gemeente met dit Actieplan ook meer inzicht krijgen in de potentie en de benodigde vervolgstappen 
voor het realiseren van zonnepanelen op grote daken.
Gedurende het jaar zullen we daarom goed monitoren wat de redenen waarom eigenaren wel of geen interesse hebben, 
welke (aanvullende) behoefte aan ondersteuning zij hebben en wat de mogelijke belemmeringen zijn om te komen tot 
realisatie.

In combinatie met een nauwkeuriger overzicht van de geschikte daken en het beschikbare dakoppervlak helpt deze 
informatie om meer inzicht te krijgen in de potentie. Waar nodig en mogelijk bieden we meer of andere ondersteuning 
(eventueel met subsidie vanuit de provincie).

Afhankelijk van de voortgang is de bedoeling om de uitvoering van het Actieplan begin 2024 af te ronden met een 
uitgebreide evaluatie en het in kaart te brengen van de mogelijke vervolgstappen.
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Planning en financiën
Voorbereiding

Vanaf april werken we aan de verdere voorbereiding op de uitvoering van het Actieplan, met onder andere de volgende 
stappen:
•	 Het uitwerken van de communicatiemiddelen, mede in overleg met lokale netwerken en organisaties, gekoppeld aan 

de voorbereidingen van het participatieproces voor de Transitievisie Warmte.
•	 Het duidelijk in kaart brengen van relevante informatie voor eigenaren, inclusief de mogelijkheden van (subsidie voor) 

groene daken. 
•	 Het maken van een lijst met adressen, uitgesplitst naar de verschillende doelgroepen.
•	 Het selecteren van een bureau voor het benaderen en adviseren van eigenaren.
•	 Overleg met Stedin over specifieke aandachtspunten vanwege netcongestie.

Uitvoering

Vervolgens starten we medio mei met de uitvoering (in twee fasen):
1.	 Het benaderen van de eigenaren van de naar schatting ongeveer 100 grootste daken met ruimte voor meer dan 150 

panelen.
2.	 Het benaderen van de overige eigenaren van grote daken.

Evaluatie

We verwachten eind 2023 alle eigenaren van grote daken te hebben benaderd, en begin 2024 af te kunnen ronden met 
een evaluatie en het in kaart brengen van de mogelijke vervolgstappen.

Financiën

De kosten van de uitvoering zijn geraamd op maximaal €25.000 voor externe kosten voor inhuur en advies. De kosten 
kunnen worden gedekt vanuit het werkbudget voor de uitvoeringskosten van de energietransitie (met financiering vanuit 
de Rijksbijdrage uitvoeringskosten klimaatbeleid).

Vanuit het budget bieden we in ieder geval de eerste tien gratis adviezen aan. Daarnaast vragen we een subsidie aan bij 
de provincie Utrecht voor het uitbrengen van gratis adviezen (bij grote belangstelling).
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Bijlage:  
Netcongestie in de regio Utrecht
   

Oorzaak
Voor de periode tot 2030 is de beperkte capaciteit van het elektriciteitsnetwerk in de regio Utrecht een belangrijke 
beperkende factor voor grootschalige opwek. De achterliggende oorzaak van de beperkte capaciteit van het regionale 
netwerk van Stedin is dat het landelijke hoogspanningsnet van TenneT in de regio Utrecht de capaciteitsgrenzen om 
elektriciteit terug te leveren heeft bereikt. Regionaal geproduceerde wind- en zonnestroom die niet in de regio wordt 
verbruikt, gaat via het net van Stedin naar het bovenliggende hoogspanningsnet van TenneT. 

TenneT en Stedin hopen in de periode 2027-2029 het net te hebben verzwaard en de problemen te hebben verholpen. 
Voor de gebieden met netcongestie zoeken de provincie en Stedin momenteel naar (andere) oplossingen. De verwachting 
is dat er in het najaar van 2023 meer duidelijkheid is.

Gevolgen

Tot die tijd is het gevolg dat Stedin klanten met plannen voor een groot zonnedak (vanaf ca. 200 panelen) wel kan 
voorzien van een grootverbruikersaansluiting (>3*80A), maar dat zij na het indienen van een aanvraag op een wachtlijst 
komen te staan voor transportvermogen voor teruglevering van stroom. 

Klanten die al wel een geschikte grootverbruikersaansluiting hebben, zijn goedkoper uit. Zij hebben wel een nettoets 
nodig waarmee Stedin bepaalt of zij transportcapaciteit kunnen krijgen. Op basis van deze nettoets wordt de gevraagde 
capaciteit voor teruglevering op de wachtlijst geplaatst. 

Daarnaast is bij de aanvraag van een SDE++ subsidie een transportindicatie van de netbeheerder verplicht. De 
transportindicatie geeft aan dat het elektriciteitsnet – op het moment van de aanvraag - voldoende ruimte biedt om het 
project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, aan te kunnen sluiten. 

Consumenten en zakelijke klanten met een kleinverbruikersaansluiting (tot en met 3*80A) kunnen wel zonnepanelen 
blijven plaatsen (tot ca. 200 panelen). Zij moeten er wel rekening mee houden dat het steeds drukker wordt op het 
elektriciteitsnet, waardoor soms spanningsproblemen op het net ontstaan en het terugleveren van stroom niet altijd 
mogelijk is.

Op de website van Stedin is meer informatie te vinden over transportschaarste en de maatregelen die Stedin neemt in het 
kader van congestiemanagement: 

Congestie regio Utrecht | Stedin

https://www.stedin.net/zakelijk/energietransitie/flexibel-energiesysteem/beschikbare-netcapaciteit/congestie-en-congestiemanagement/utrecht
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Gebieden met transportschaarste

Voor Oudewater geldt dat er voor het zuidelijke deel (oranje) geen netcapaciteit beschikbaar is. Dit betekent niet dat dit 
oranje gebied compleet op slot zit. Alleen in rode gebieden is congestiemanagement niet mogelijk. In Oudewater is dat 
dus wel mogelijk.

Voor het noordelijke deel (het gele gebied in onderstaande kaartjes), dat wordt gevoed vanuit Gouda (regio Zuid-Holland), 
is beperkte netcapaciteit beschikbaar voor opwek van elektriciteit. De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de 
specifieke locatie. Er zijn projecten in uitvoering om de capaciteit in deze regio te vergroten. De inschatting van Stedin is 
dat deze projecten in 2026 gereed zijn.

Op de website van Stedin is ook een Excel beschikbaar met een specifiek overzicht van alle postcodegebieden in de 
provincie waarvoor transportschaarste voor de teruglevering geldt. 

Hieruit blijkt dat postcodegebieden 3425 en een deel van 3421 in het oranje deel van de kaart vallen (met 
transportschaarste). Door congestiemanagement kan hier mogelijk wel capaciteit beschikbaar komen. Het noordelijke, 
gele deel bestaat uit postcodes 3464 en 3467 en de rest van 3421. 
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Postcodegebieden met netcongestie

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de postcodegebieden in het zuidelijke deel van Oudewater, waarvoor 
dus geldt dat daar geen netcapaciteit beschikbaar is. (Met daarbij wel de disclaimer van Stedin dat de netten niet in alle 
gevallen de postcodegebieden volgen.)

3421AA 3421BH 3421CP 3421GL 3421KZ
3421AB 3421BJ 3421CR 3421GM 3421ND
3421AC 3421BK 3421CS 3421GN 3421NE
3421AD 3421BL 3421CT 3421GP 3421NG
3421AE 3421BM 3421CV 3421GR 3421NH
3421AG 3421BN 3421CW 3421GS 3421SB
3421AH 3421BP 3421CX 3421GT 3421SC
3421AJ 3421BR 3421CZ 3421GV 3421SE
3421AK 3421BS 3421EA 3421GW 3421SG
3421AL 3421BT 3421EB 3421GX 3421SH
3421AM 3421BV 3421EC 3421GZ 3421SJ
3421AN 3421BW 3421ED 3421KA 3421SK
3421AP 3421BX 3421EE 3421KB 3421SL
3421AR 3421BZ 3421EG 3421KC 3421SM
3421AS 3421CA 3421EH 3421KD 3421SN
3421AT 3421CB 3421EJ 3421KE 3421SP
3421AV 3421CC 3421EK 3421KL 3421SR
3421AW 3421CD 3421GA 3421KM 3421ST
3421AX 3421CE 3421GB 3421KN 3421SV
3421AZ 3421CG 3421GC 3421KP 3421SW
3421BA 3421CH 3421GD 3421KR 3421SX
3421BB 3421CJ 3421GE 3421KS 3421SZ
3421BC 3421CK 3421GG 3421K T 3421TA
3421BD 3421CL 3421GH 3421KV 3421TW
3421BE 3421CM 3421GJ 3421KW
3421BG 3421CN 3421GK 3421KX 3425

Tabel: postcodegebieden in Oudewater met transportschaarste (geen netcapaciteit beschikbaar).


