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Voortgang ontwikkeling Tappersheul III, zwembad en Statenland. 
 
   
 
Inleiding 
Op 6 juni 2023 bent u via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang van de diverse grote projecten in 
Oudewater. In deze raadsinformatiebrief willen wij u een tussenstand geven over de projecten Tappersheul III, 
nieuwbouw van het zwembad en Statenland.  
 
Tappersheul III  
Er is helaas nog steeds geen zicht op een zittingsdatum voor de behandeling van het beroep tegen het bestemmingsplan 
Tappersheul III. Volgens het laatste bericht zal dit na mei 2024 pas plaats gaan vinden. Dit betekent dat er ook aan de 
ondernemers geen duidelijkheid gegeven kan worden over uitgifte van bedrijfskavels. Verder speelt er ook nog een 
vraagstuk voor dit gebied: netcongestie. Zwaardere elektriciteitsaansluitingen (>3x80 ampère) zullen voorlopig nog niet 
mogelijk zijn. Hiervoor moeten er eerst netverzwaringen doorgevoerd worden in de regio hetgeen nog wel enkele jaren 
kan duren. Ondernemers zijn van dit vraagstuk op de hoogte waarbij ook gezocht wordt naar oplossingen. 
 
Zwembad  
Zolang er geen zicht is op een behandeling van het bestemmingsplan Tappersheul III kan SBZO haar plan- en 
prijsvorming niet afronden. Dit betekent dat ook de gemeente het plan niet definitief kan toetsen. 
Tegelijkertijd blijft er ook onzekerheid over het Statenbad. Komend zwemseizoen kan er weer gezwommen worden. De 
technische voorzieningen van het zwembad zijn echter verouderd. Hierdoor blijft het risico bestaan dat er een groot 
technisch defect ontstaat dat het extra geld gaat kosten om het zwembad open te houden. 
 
Statenland  
Voorwaarde voor de ontwikkeling van Statenland is dat het gebied vrijkomt voor woningbouw. Als gevolg van het 
ontbreken van een zittingsdatum van de Raad van State voor het bestemmingsplan Tappersheul III is er nog geen zicht 
op een concreet tijdspad voor de verhuizing van het zwembad. Het tussentijds opstellen van voldoende actuele 
randvoorwaarden van een woningbouwontwikkeling op Statenland is nu niet goed mogelijk. 
De reden hiervoor is dat de randvoorwaarden moeten passen binnen recent beleid. Zo zal het woningbouwprogramma 
moeten passen binnen de actuele woningbehoefte en zal ook de grondexploitatie hierop gebaseerd moeten worden. 
Eerder randvoorwaarden vaststellen kan betekenen dat deze op het moment van gronduitgifte onvoldoende actueel zijn. 



 
Inmiddels is wel het verkeersonderzoek voor Statenland uitgevoerd. Op basis van het onderzoek kunnen 
stedenbouwkundige en verkeerstechnische keuzes gemaakt worden over welke wijze van ontsluiting van Statenland het 
meest geschikt is. Hiervoor zal ook afstemming nodig zijn met de Provincie Utrecht daar het aansluitingen op de 
provinciale weg betreft. 
 
   
 
Kernboodschap 
Als gevolg van het nog ontbreken van een zittingsdatum bij de Raad van State kan er nog geen vooruitgang worden 
geboekt in de ontwikkeling van de projecten Tappersheul III, zwembad en Statenland.  
 
 
  
 
   
 
Financiën 
n.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
De Raad van State zal regelmatig worden bevraagd wanneer de zittingsdatum wordt voorzien.  
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