RAADSNOTITIE Gomperictaleusiar

Datum : 28 oktober 2025

Kenmerk

Portefeuillehouder : Bas Lont

Opsteller : Merel Peppelenbosch & Len Hazeleger
Onderwerp : T-983 Tijdlijn Masterplan Binnenstad

Wethouder Kok doet de toezegging de vraag van VVD over tijdlijn masterplan binnenstad schriftelijk te beantwoorden.

In de raadsvergadering van 25 september 2025 heeft wethouder Kok de toezegging gedaan om schriftelijk terug
te komen op de tijdlijn van het Masterplan.

Zoals aangegeven in de Raadsinformatiebrief welke in de Raad van 30 oktober 2025 bij de stukken is gevoegd
ziet de tijdslijn van het Masterplan er op dit moment als volgt uit:

De aanbesteding voor de herinrichting van de Markt en omgeving start naar verwachting voor het einde van het
jaar. Wij doen ons best om het werk in de eerste helft van 2026 te gunnen.

De uitvoering duurt naar verwachting ongeveer anderhalf jaar. Na gunning zullen we samen met de aannemer
een detailplanning opstellen waarin duidelijk wordt hoe de exacte planning er (per straat) uit gaan zien. Hiervoor
worden eisen en randvoorwaarden meegegeven in de aanbesteding.

Voor de Donkere Gaard en de Kromme Haven geldt een bijzondere situatie. Voor de bomenkap is een
vergunning afgegeven. Het is goed mogelijk dat tegen deze vergunning beroep wordt ingesteld bij de rechter.
De behandeling van zo’n procedure kan van invloed zijn op de planning. Dit omdat we met de kap (en dus de
herinrichting van de straat) wachten tot de kapvergunning onherroepelijk is.
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