

Bijlage 2 Actieve projecten in Oudewater juni 2025

Project	Plaats	Status
Schuylenburcht	Oudewater	Opgeleverd, in afronding dossier
Westerwal	Oudewater	In uitvoering, fase 4 in voorbereiding, loopt nog door.
Tappersheul III	Oudewater	Ligt bij Raad van State. Als er besluit valt dan kan project herijkt worden om door te gaan
Statenland	Oudewater	Ruimtelijke randvoorwaarden worden opgesteld. Planning is om rond zomer 2025 deze voor participatie open te stellen.
Zwembad	Oudewater	Als er besluit valt over Tapperseheul III kan planvorming weer opgepakt worden.
Kerkwetering	Oudewater	Ruimtelijke randvoorwaarden zijn vastgesteld, verdere stappen naar planontwikkeling zal in de zomer van 2025 duidelijk moeten worden.
Oranjepark II	Oudewater	Woningraat moet een beeldkwaliteitsplan indienen ter gemeentelijke toetsing aan de ruimtelijke randvoorwaarden.